

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ВНЕДРЕНИЯ
ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Дом
детского творчества города Димитровграда Ульяновской области»
на 2020-2021 учебный год**

№ п/п	Мероприятие	Документы	Ответственный	Срок исполнения
1-й этап. Подготовка условий для запуска программы наставничества				
1	Подготовка нормативно-правовой базы для внедрения системы наставничества	Приказ об организации наставничества. Положение об организации наставничества. Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества.	Директор Методическая служба Куратор программы наставничества	Декабрь 2020 года Декабрь 2020 года Январь 2021 года
2.	Информирование педагогов, обучающихся и родительского сообщества о внедрении системы наставничества в МБУДО ДДТ и подготовке программы наставничества (проведение методического совета, родительских собраний)	Протоколы педагогического и методического совета, родительских собраний	Директор, Куратор программы наставничества	Январь – март 2021 года
3.	Разработка модели сетевого взаимодействия в осуществлении наставнической деятельности	Составление плана работы	Куратор программы наставничества	июль-сентябрь 2021 года
4.	Проведение административных совещаний по вопросам реализации системы наставничества Определение целей, задач, результатов наставничества в соответствии с направлениями наставничества	Протоколы административных совещаний Программа наставничества: календарный план мероприятий и т.д.	Директор Куратор программы наставничества Методическая служба	май - сентябрь 2021 года
5.	Создание раздела на сайте МБУДО ДДТ «Наставничество»	Активный раздел «Наставничество» на сайте МБУДО ДДТ	Ответственный за работу официального сайта организации	сентябрь 2021 года

2-й этап. Формирование базы наставляемых				
1.	Информационное продвижение программы наставничества среди родителей, обучающихся и педагогов, знакомство с целями и возможностями программы наставничества	Памятки для наставляемых	Куратор программы наставничества	июль-сентябрь 2021 года
2.	Проведение уточняющего анализа потребностей в обучении и развитии наставляемых.	Анкеты для анализа потребности в развитии у наставляемых. Отчет по результатам анализа потребностей в развитии наставляемых	Куратор программы наставничества Педагоги дополнительного образования	первая декада сентября 2021 года
3-й этап. Формирование базы наставников				
1.	Создание базы наставников по направлениям деятельности МБУДО ДДТ	Реестр наставников по утвержденной форме.	Куратор программы наставничества	первая декада сентября 2021 года
4-й этап. Методическое сопровождение /обучение наставников				
1.	Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности	Памятки, сценарии встреч, рабочие листы, оценочные материалы и т.д.	Методическая служба	сентябрь 2021 года
2.	Разработка программ взаимодействия с наставниками	Программа обучения наставников/ план	Методическая служба	сентябрь 2021 года
5-й этап. Формирование наставнических пар/групп				
1.	Организация встреч для формирования пар или групп с использованием различных форматов	Сценарии, регламенты мероприятий	Куратор программы наставничества	сентябрь 2021 года
6-й этап. Организация работы наставнических пар-групп (Реализация программы наставничества)				
1.	Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых в соответствии с планом Программы наставничества.	Календарный план, регламенты мероприятий	Куратор программы наставничества	в течение года
2.	Организация текущего контроля достижений и планируемых результатов программы наставничества. Реализация проектной деятельности.	Анкета обратной связи для промежуточной оценки	Куратор программы наставничества	В течение года

7-этап. Завершение наставничества

1.	Подведение итогов мониторинга эффективности реализации программы наставничества	Отчет по итогам программы наставничества (включая отчеты наставников и куратора программы наставничества)	Куратор программы наставничества Педагог-психолог	май 2021 года
2.	Формирование базы успешных практик (кейсов) наставничества и их популяризация через медиа, участников, партнеров	Создана база лучших практик, и информация о них размещена на официальном сайте организации	Куратор программы наставничества	июнь 2021 года